



Olosuhdesuunnitelma
Nynäs Park
2014-2015





Förbättringsplan 2014

Parannussuunnitelma 2014

1. Vårstädning görs i maj/kevätsiivous tehdään toukokuussa
2. Alla mål skall målas och näten repareras före Kokkola Cup/kaikki maalit maalataan ja verkot korjataan ennen Kokkola Cuppia
3. Gamla utbyggnaden skall rivas i juni/vanha ulkorakennus puretaan kesäkuussa
4. Service stugorna skall repareras och 2 av dem flyttas ut i hörnet av området i juni/huoltorakennukset korjataan ja 2 siirretään alueen kulmaan kesäkuussa
5. Området skall förstoras så att vi kan färdigställa en mini plan till Kokkola Cup/alue laajennetaan siten että saadaan vähintään yksi minikenttä käyttöön Kokkola Cuppiin
6. Ute WC skall rivas i juni och 2st Bajamaja skall hyras av Reinikka /Ulko WC puretaan kesäkuussa ja tilalle 2kpl Bajamaja Reinikalta
7. Vattenkran till servicestugan/vesipiste huoltorakennukseen
8. Service stugorna skall målas i början av juli/huoltorakennukset maalataan heinäkuun alussa
9. Nya området skall jämnas ut i augusti och så nytt gräs/uusi alue tasoitetaan ja kylvetään elokuussa



Förbättringsplan 2015

Parannussuunnitelma 2015

1. Anskaffning av gräsklippare/ruoholeikkurin hankinta
2. Skötsel av nya området/uuden alueen hoito
3. Dikeskanter och övriga området jämnas ut/ojien ja muun alueen tasoittaminen
4. Parkeringsområdet förbättras/pysäköintialue parannetaan
5. Servicestugornas inre repareras/huoltorakennuksien sisätilat korjataan.
6. Till området anskaffas lagerutrymmen (kontti ?)/alueelle hankitaan varastotilat (kontti?)

Området sköts av Robert Lillrank/hoitaa alueen
Förbättrings ansvarig Stefan Thylin/Mikael Honga/vastaa
alueen parannustöistä

Kostnader/kustannukset

2014 5000€

2015 8000€ (gräsklippare/ruohonleikkuri ??), (kontti ??)

Som andra tränings- och matchområden använder vi de områden som staden erbjuder och sköter, vid behov är vi med och utvecklar dessa områden.

Muina peli- ja harjoitusalueina käytetään kaupungin tarjoamia ja hoitamia alueita, tarvittaessa ollaan mukana kehittämässä alueet.

